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I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov

(v realizaci od 04/2022)

Rozpočet a stavby ŘSD 
ČR

1.0
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Čerpání rozpočtu v letech 2010–2021

Graf: Rozpočet SFDI a jeho čerpání v letech 2010–2021 (tis. Kč) Rok Rozpočet Čerpáno celkem %

2010 51 325 255 49 754 147 96,94%

2011 42 619 526 39 492 514 92,66%

2012 35 846 875 32 184 159 89,78%

2013 33 618 913 28 161 243 83,77%

2014 38 278 035 24 132 956 63,05%

2015 36 291 663 33 789 385 93,11%

2016 37 131 707 36 724 760 98,90%

2017 37 772 544 37 211 773 98,52%

2018 32 184 412 31 181 321 96,88%

2019 45 730 465 45 192 897 98,83%

2020 55 186 546 54 508 756 98,77%

2021 56 428 245 56 089 235 99,40%

2022 57 702 689 – –

2023 65 380 359 – –

Tabulka: Rozpočet SFDI a jeho čerpání 
v letech 2010 – 2021 (tis. Kč)
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Příprava staveb v letech 2010–2022

Graf: Příprava staveb dálnic a silnic I. třídy – rozpočet
SFDI vs. profinancování (tis. Kč) Rok Plán Skutečné čerpání %

2010 626 212 594 909 95%

2011 1 087 954 801 527 74%

2012 1 696 481 1 097 403 65%

2013 1 590 000 875 104 55%

2014 1 901 531 556 934 29%

2015 1 835 000 1 517 729 83%

2016 2 145 200 2 128 700 99%

2017 1 833 000 1 800 259 98%

2018 1 663 880 1 515 679 91%

2019 2 045 000 1 988 066 97%

2020 2 967 030 2 853 503 96%

2021 2 558 000 2 381 346 93%

2022 2 700 000

2023 2 700 000

Tabulka: Příprava staveb dálnic a silnic I. třídy –
rozpočet SFDI vs. profinancování (tis. Kč)
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D35 Opatovice–Časy, MÚK Časy

(realizace stavby 07/2022)

Přehled staveb 
v Pardubickém kraji

3.0
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Rozpočet Správy Pardubice
Aktuální rozpočet Čerpání rozpočtu 2022 

(vč. záloh OPD)
% čerpání 
z rozpočtu

Investiční akce 3 278 256 000 1 553 115 377
Neinvestiční akce 512 000 000 320 382 637
Celkem 3 790 256 000 1 873 498 013 49

Závod / Správa Aktuální rozpočet
Závod Praha 3 009 009 000
Závod Brno 3 647 418 000
Správa Praha 2 190 544 000
Správa České Budějovice 6 076 267 000
Správa Plzeň 1 826 677 000
Správa Karlovy Vary 1 931 537 000
Správa Chomutov 2 109 894 000

Závod / Správa Aktuální rozpočet
Správa Liberec 958 698 000
Správa Hradec Králové 1 546 699 000
Správa Jihlava 1 542 917 000
Správa Olomouc 2 409 368 000
Správa Zlín 4 510 792 000
Správa Ostrava 6 971 910 000
Správa dálnic 3 499 438 051





Kód 
stavby Název stavby Délka (km) Cena stavby 

(Kč bez DPH) Zhotovitel Uvedení do provozu

E3 D35 Časy – Ostrov 14,7 3 231 976 234 EUROVIA CS, Metrostav, 
Swietelsky 12/2022

E53 I/36 Časy–Holice 3,4 197 809 098 Strabag a.s. 2023

E62 I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov 9,5 786 935 968 M-SILNICE, EUROVIA CS 2023

O50 D35 odpočívka Dolní Roveň 12/2022

11

Přehled aktuálních projektů v realizaci v Pardubickém kraji
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D35 Časy – Ostrov

K otočení první nosné části mostu 
v Uhersku došlo 15. a 16. 4. 2022, druhé 
části pak 6. a 7. 5 2022. V 05/2022 došlo 
např. k pokládce asfaltových vrstev či 
instalaci PHS u MÚK Dašice. Na části trasy 
probíhala v 07/2022 pokládka podkladních 
vrstev a asfaltového souvrství.

Délka 14 700 m MÚK Dašice, Ostrov

Kategorie D 26/130 Odpočívky Dolní Roveň

Mosty 22 (1 400 m) PHS 4 (5 460 m)

EIA ZP UR SP VŘ ZS UP

12/2006 07/2008 11/2010 07/2017 09/2016 12/2018 12/2022
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I/36 Časy – Holice

Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 
13. 6. 2022.

Délka 3 440 m Křižovatky 1

Kategorie S 9,5/70 Cena (bez DPH) 197 809 098 Kč

Mosty 2 (52 m)

EIA ZP UR SP VŘ ZS UP

02/2009 12/2005 01/2018 04/2020 11/2021 06/2022 2023
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I/36 Časy – Holice

15
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I/43 Hradec n. S. – Lačnov

Slavnostní zahájení se uskutečnilo 21. 4. 
2022. Dne 15. 7. 2022 došlo k uzavírce na 
I/43 (u výjezdu na Brno) a do 11/2022 tak 
bude doprava jezdit po objízdných trasách. 
Ke zprovoznění stavby má dojít v 11/2023.

Délka 9 490 m MÚK 1

Kategorie S 11,5/70 PHS 6 (647 m)

Mosty 8 (180 m) Opěrné zdi 2 (114 m)

EIA ZP UR SP VŘ ZS UP

08/2017 11/2016 12/2017 11/2021 03/2021 04/2022 2023
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I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov
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Kód 
stavby Název stavby Délka 

(km) Zahájení

E4 D35 Ostrov – Vysoké Mýto 6,4 2024

E5 D35 Vysoké Mýto – Džbánov 6,0 2023

E6 D35 Džbánov–Litomyšl 7,6 2024

E7 D35 Litomyšl–Janov 10,4 2024

E8 D35 Janov–Opatovec 11,8 2023

E9 D35 Opatovec – Staré Město 16,6 2024
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Přehled aktuálních projektů v přípravě v Pardubickém kraji

Kód 
stavby Název stavby Délka 

(km) Zahájení

E11 D35 Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole 0,6 2023

E50 I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat 3,1 2025

E64 I/36 Pardubice, Trnová–Fáblovka–Dubina 4,2 2022

E65 I/36 Sezemice – obchvat 6,9 2023

E74 I/36 Holice–Čestice 14,4 2027

E11 D35 Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole 0,6 2023
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I/36 Pardubice, 
Trnová - Fáblovka - Dubina

V 01/2021 bylo vypsáno VŘ na zhotovitele stavby, která 
bude realizována v režimu Design & Build. Jako 
základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno 
datum 11. 5. 2021. Kvůli dodatečným dotazům 
uchazečů byl ale termín prodloužen a nakonec vypršel 
29. 4. 2022. Podáno bylo šest nabídek. Nyní v rámci 
režimu Dn&B probíhá dvoukolové hodnocení - nejdřív 
hodnocení kvality nabídek a pak teprve cena. Na konci 
08/2022 doporučila hodnotící komise nejvýhodnější 
nabídku. Zahájení stavby se předpokládá na přelomu 
3. a 4. čtvrtletí 2022.

Délka 4 170 m OK 2

Kategorie MS 4d 19,0/50 PHS 12 (1 632 m)

Mosty 4 (370 m) Opěrné zdi 1 (74 m)

EIA ZP UR SP VŘ ZS UP

08/2018 10/2006 08/2014 11/2019 01/2021 2022 2025
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D35 Ostrov – Vysoké Mýto, 
tunel Homole

V 12/2019 bylo vypsáno výběrové řízení na 
zpracovatele DSP pro celý úsek D35 Ostrov – Vysoké 
Mýto. Čistopis DSP byl odevzdán. vč. upřesnění 
technického řešení tunelu Homole a byla zahájena IČ. 
Probíhá doplňkový GT průzkum. Byly zahájeny výkupy 
pozemků. Dne 24. 3. 2022 bylo vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby tunelu. Probíhá 
vyhodnocení podaných nabídek. Pro zadání stavby 
investor zvolil použití Žluté knihy FIDIC, doplněné 
o ujednání z tzv. Smaragdové knihy FIDIC.

Pravý tubus 570 m Opěrné zdi 2

Levý tubus 525 m

Kategorie D 26,0/130

EIA ZP UR SP VŘ ZS UP

10/2013 2022 04/2020 2023 03/2022 2023 2026
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Oprava komunikace I/11 Suchý Vrch – Červená Voda

(08/2022 uvedeno do provozu)

Velké opravy 
v Pardubickém kraji

3.0





Název stavby Stav

I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065 V realizaci

I/17 Stradouň - Zámrsk, OŽK V realizaci

I/35 Linhartice - Borušov, OŽK V realizaci

I/17 Bukovina - Heřmanův Městec, OŽK V realizaci

I/43 Lanškroun - Štíty, monolitický betonový žlab V realizaci

I/14 Sopotnice, zajištění okrajů vozovky V realizaci

D35 km 127-130 P + L V realizaci

I/43 Opatov obchvat OŽK V přípravě

I/37 Rohozná - Trhová Kamenice, OŽK V přípravě

Název stavby Stav

I/43 Březová - hr. JM kraje OŽK Dokončeno

I/34 Polička - Svitavy, OŽK - SO 02 Dokončeno

I/43 Oprava propustku ev.č. 43-p-079 za Opatovem Dokončeno

I/36 Pardubice, U Marka Dokončeno

I/11 Suchý Vrch - Červená Voda, OŽK Dokončeno

I/35 Linhartice, sanace skalního zářezu Dokončeno

I/35 Moravská Třebová, OŽK Dokončeno

I/36 Pardubice Semtín, most ev. č. 36 - 008 V realizaci

I/35 Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč V realizaci

24

Přehled významných oprav v Pardubickém kraji v roce 2022
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Stavba I/42 VMO Tomkovo náměstí + Rokytova (07/2022)

4.0

Kompenzace 
zvýšených nákladů
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Kompenzace zvýšených nákladů
§ V roce 2022 dochází k dramatickému nárůstu cen stavebních hmot, 

zejména z důvodu vpádu vojsk Ruska na území Ukrajiny.

§ Probíhá zpracování metodiky Ministerstva dopravy pro řešení růstu 
cen stavebních materiálů na stavbách dopravní infrastruktury.

§ Metodika je zpracovávána v gesci MD a je projednávána s ŘSD, SŽ 
a Sdružením pro výstavbu silnic.

§ Smyslem a účelem metodiky je zejména efektivní, předvídatelné 
a transparentní stanovení možných změn smluvních vztahů při 
realizaci staveb.
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Ing. Radek Mátl, 
generální ředitel ŘSD ČR


